
●先月（10月）の作業内容

10月の工事作業内容は  

・下水道本管への管更生工事を行いました。

・管更生後に削孔ロボットを使い、各地先から接続されている取付管の管口仕上げ行いました。

・マンホール内の管接続部で、管口の仕上げを行いました。

●今月（11月）の作業内容

11月の工事作業計画は

・現場作業はすべて終了したため、作業は行いません。

●工事進捗グラフ （10月31日現在）

【工事主任技術者よりご挨拶】

工事主任技術者の古西（ｺﾆｼ）です。
　7月から始まった現場作業は、地域のみなさまからのご理解とご協力により、１０月をもって完了い
たしました。工事期間中は交通規制や作業音などでご迷惑をおかけしましたが、予定した作業をす
べて終えることができ、改めて感謝申し上げます。
　今後も公共工事を通じて安心安全なまちづくりと社会貢献活動にも取り組んでまいりますので、引
き続きよろしくお願いいたします。

　管更生（パルテムSZ工法）は、マンホールから既設下水道管路内に更生材（SZライナー）を引き込み、空
気圧により管路内に圧着し、その後ボイラー車からの蒸気で加熱硬化させて新しい強靭なFRP菅を形成す
る工法です。

　屯田4条7丁目下水道新設工事の『工事だより』は工事の1日も早い完成
を願い、地域の皆さまと一体となって工事を進めていくために、工事の進捗
状況や様々な情報発信を行っていきます。
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管 更 生 工 事 状 況

ゴール！

※10月末時点の進捗率

   現場での作業は全て完了し、

100％の進捗となりました。

【施工前】 【施工後】

【削孔ロボットによる管口仕上げ】

【本管管口仕上げ完了状況】

取付管 管口仕上げ

マンホール内本管管口仕



●先月（９月）の作業内容
９月の工事作業内容は

・先月に引き続き、管更生材の製作を行いました。  

・社会貢献活動として、地域の交通安全街頭啓発に参加しました。

●今月（10月）の作業内容
10月の工事作業計画は

・管更生材の製作完了後、現場にて管更生工事を行います。（道路を掘削することなく行います）

・各区間ごとの管更生工事後に削孔ロボットを使用し、取付管部の削孔と管口の仕上げを

　行います。

●工事進捗グラフ （９月3０日現在）

　管更生（パルテムSZ工法）は、マンホールから既設下水道管路内に更生材（SZライナー）を引き込み、空
気圧により管路内に圧着し、その後ボイラー車からの蒸気で加熱硬化させて新しい強靭なFRP菅を形成す
る工法です。

　

　屯田4条7丁目下水道新設工事の『工事だより』は工事の1日も早い完成
を願い、地域の皆さまと一体となって工事を進めていくために、工事の進捗
状況や様々な情報発信を行っていきます。
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・既設マンホールと本管接合部の管口仕上げを行います。

　9月21日（木）に屯田地区の交通安全街頭啓発に参加しました。
活動を通じて地域の皆様との交流とともに交通安全への思いをより一層深め
ました。これからの現場作業での無事故無災害に繋げたいと思います。
　　　　　　　　　　　　　地域町内会の皆様、大変お世話になりありがとうございました。

※10月は下水道管への更生材装着など本工事の主要な作業を行います。作業中は交通規
　制や作業音などでご不便、ご迷惑をおかけしますが、安全作業とともに少しでも早く
　終えるよう努めてまいりますので、引き続きご理解ご協力を賜りますようよろしくお
　願いいたします。

現 場 進 捗 状 況
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北海道ﾛーﾄﾞﾒﾝﾃﾅﾝｽ株式会社

創成川処理区屯田４条７丁目下水道新設工事
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マンホール内作業（足掛金物交換）状況

ゴール！

※９月末時点の進捗率

   約 24．2％ほどの進捗です。

【参考：一般的なマンホールの断面】

足掛金物

ドリルでの削孔状況 設置状況

下水道を維持管理するうえで、マンホール内を安全に昇降する

ために必要な施設です。



●先月（８月）の作業内容
８月の工事作業内容は

 

●今月（９月）の作業内容
９月の工事作業計画は

●工事進捗グラフ （8月31日現在）

・管更生材の製作完了後、現場にて管更生工事を行います。（道路を掘削することなく行います）

　管更生（パルテムSZ工法）は、マンホールから既設下水道管路内に更生材（SZライナー）を引き込み、空
気圧により管路内に圧着し、その後ボイラー車からの蒸気で加熱硬化させて新しい強靭なFRP菅を形成す
る工法です。

　

　屯田4条7丁目下水道新設工事の『工事だより』は工事の1日も早い完成
を願い、地域の皆さまと一体となって工事を進めていくために、工事の進
捗状況や様々な情報発信を行っていきます。
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・既設マンホールの足掛金物の改修を行います。

・各区間ごとの管更生工事後に削孔ロボットを使用し、取付管口等の仕上げを行います。

・既設マンホールと本管接合部の管口仕上げを行います。

　下記は、屯田４条８丁目「屯田しらかば公園」の清掃作業を行っているところです。
　弊社は地域の社会貢献活動として、引続き環境美化活動やボランティア活動に取り組んでいきます。

・現場での作業は行わず、事前調査（本管テレビカメラ調査）に基づく管更生材の製作
　を行っています。
　　管更生材は、事前調査に基づいてその都度工場で製作します。製作には約１月半程
　　度かかり、９月下旬頃までの製作を予定しております。

・環境美化活動として、近隣の屯田しらかば公園の清掃を行いました。
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事前調査（本管テレビカメラ調査）状況

ゴール！

※８月末時点の進捗率

   約１６％ほどの進捗です。

【自走式TVカメラ】

← 機材及び安全施設の

配置状況

← 本管の調査状況

↓

園内に設置されている桝の機能を維持させるため、

桝の中のごみや土砂を取り除く作業を行いました。

【清掃前】 【清掃後】

【本管内の画像】



●先月（7月）の作業内容
７月の工事作業内容は

・工事区域の住民の皆様へ工事パンフレットを配布いたしました。  

・事前準備工として管清掃を行い、右図にあるように本管テレビカメラ調査を行いました。

・事前調査に基づき管更生材の製作発注を行います。（別途作業場において製作します。）

●今月（8月）の作業予定
８月の工事作業計画は

・引続き、事前調査に基づき管更生材の製作を行います。

●工事進捗グラフ （７月31日現在）

　下の写真は、地域内道路の清掃を行っているところです。弊社は公共工事を担っ
ている企業として、社会貢献活動に積極的に取り組んでおります。

本工事期間中においては道路清掃を主体に地域の環境美化活動を行います。

自走式TVカメラによって、既設下水道管内の映像をもとに管の老朽度を調査します。

【工事主任技術者よりご挨拶】

　工事主任技術者兼現場代理人の古西（コニシ）です。工事期間中は騒音等に
配慮し、無事故無災害で現場が終われるように、安全管理の徹底に努めてまい
りますので、宜しくお願いいたします。なお、ご不明な点などございました
ら、作業中は現場に常駐していますので、お気軽にお声がけください。

　屯田４条７丁目下水道新設工事の『工事だより』は工事の1日も早い完成
を願い、地域の皆さまと一体となって工事を進めていくために、工事の進捗
状況や様々な情報発信を行っていきます。

・環境美化活動として周辺地域の道路清掃を行います。
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テレビカメラ調査作業概要図

本管ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ調査状況

社 会 貢 献 等 状 況

【自走式TVカメラ】

【地域内道路清掃作業】

【事前調査操作】

ゴール！

※7月末時点の進捗率

   着工間もないため、約８％

ほどの進捗です。



　地域の皆様へ

3　管更生工事概要図

１　工事概要
創成川処理区屯田4条7丁目下水道新設工事

 北海道ロードメンテナンス㈱　℡011-241-1692　

問合せ先 ： 北海道ロードメンテナンス㈱ 発寒事業所 ℡011-665-3259

工事主任技術者　古西　友智（ｺﾆｼ ﾄﾓﾉﾘ） ℡090-7583-8878

・管更生工事　　9月下旬  ～  10月上旬

・調　査　　　　7月27日～7月29日 

・材料製作　　　8月中旬  ～  9月中旬

※地域と一体となって工事を進めていくために、工事の進捗状況や様々な取り組みの情報を月に1
度「工事だより」を発行し、弊社ホームページに掲載し発信していきますので、よろしくお願いい
たします。
※http://www.h-rm.co.jp/ QRコードから弊社ホームページが読み取れます。

 札幌市下水道河川局事業推進部管路保全課管路工事二係  ℡011-818-3451

　日頃より下水道工事にご理解ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、この度、札幌市下水道河川局より発注になりました下水道管の老朽管（昭和40年代後
期施工）を新しくする「管更生工事」を弊社が受注し施工することになりました。
工事期間中、地域の皆様には、交通規制や作業時の騒音等、何かとご不便・ご迷惑をお掛けし
ますが、短期間で工事が完了できるよう努力いたしますので、皆様のご理解・ご協力を賜りま
すよう、よろしくお願いいたします。

北海道ロードメンテナンス株式会社

 管更生（パルテムＳZ工法）は、マンホールから既設下水道管路内に更生材（ＳＺライナー）を引
込み、空気圧により管路内に圧着し、ボイラー車からの蒸気で加熱硬化させて、新しい強靭なＦＰ
Ｒ管を形成する工法です。

工 事 名

発 注 者

受 注 者

●既設下水道管の更生工事　※道路を開削して行う工事ではありません

【昼間】9時～17時 　※気象条件等により変更になる場合があります

工 事 場 所

作 業 時 間

交通規制内容

工事内容
及び

予定期間

・屯田4条7丁目（路線  ①,　②,　③,    ④,　⑤,　⑥,　⑦  ）

※工事中、宅地からの出入りの際はお声掛けください。

・【昼間】車両片側交互通行（路線①～⑤）及び通行止め（路線 ⑥, ⑦ ）

下水道工事のお知らせ

施工前の管内

これで安心して

使えるね‼

トイレの流れが良くなった

これで安心して

使えるね‼

施工後の管内
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【管更生】 合流 路線①～⑦

φ300mm ΣL=229.00ｍ

屯田しらかば公園


